# 项目目标

xxx 需求文档

# 项目人员

### 项目组成员

姓名	部门	职责		
XX	XX	XX		

#### 项目干系人

XXX

## 项目里程碑

DONE	DOING	DELAY	וסטט

里程碑目标	完成日期	主R	S	状态	备注
确定排期	2019-04-02	xx		DONE	
PM 验收	2019-04-07	xx		TODO	
上线	2019-04-12	XX		TODO	

# 项目计划

排期	正常	延期	重大延期	
DONE	G DELAY	TODO		

任务名称	包含内容	开始时间	结束时间	R	S	状态	备注
确定排期	确定排期	2019-04-01	2019-04-02	ALL		DONE	
功能开发	开发	2019-04-03	2019-04-04	xx		DONE	
	联调	2019-04-05	2019-04-06	XX		DONE	
用例评审	测试用例评审	2019-04-04	2019-04-04	XX		DONE	
PM验收	PM 验收	2019-04-07	2019-04-07	XX		TODO	
提测	项目提测	2019-04-08	2019-04-08	XX		TODO	
QA测试	测试	2019-04-09	2019-04-11	XX		TODO	
上线	整体上线	2019-04-12	2019-04-12	ALL		TODO	